

4/4/21

בס"ד

לכבוד

רוכשי פרויקט קניג ברמה ד1

בהמשך למכתב הקודם מתאריך ה 2/2/21
אנו מבקשים לעדכן אתכם בדבר התקדמות לקראת האכלוס.

1. במסגרת השלמת הדרישות הבירוקרטיות לטופס 4, החברה סיימה לספק לכל הגורמים את הנדרש.
2. לצערנו ובאופן לא צפוי בבדיקת "כיבוי אש" באתר ביום 17/3/21, אנו נדרשים לבצע תוספת פתחי שחרור עשן לאזור המחסנים וחדרי משאבות בנוסף למופיע בתכנון המקורי.
3. מאז אנו פועלים בכוחות מתוגברים ומבלי לחסוך בכוח אדם ובמימון להשלמת הדרישה בהקדם.
4. לאור הנ"ל אנו צופים כי נוכל להחל באכלוס הפרויקט רק בסוף חודש זה (החל מ ל"ג בעומר)
5. כדי להיות יותר מדויקים, נוציא עדכון נוסף בעוד שבועיים בתאריך ב 18/4/21
6. אנו מתנצלים על העיכוב הלא צפוי ועושים כמיטב יכולתנו.

בברכת קיץ בריא

יעקב ומוטי קניג