



26 מרץ, 2024
ט"ז אדר ב, תשפ"ד

לכבוד
רוכשי הדירות והתושבים העתידיים
ברובע הבינלאומי - לוד

שלום רב,

הנדון: תמונת מצב קידום היתרים ברובע הבינלאומי - לוד

לאור פניות ושאלות בנושא קידום היתרי הבנייה ברובע הבינלאומי, להלן מידע אודות צפי קידום ההיתרים והבניה:

שם היזם	מגרשים	עיצוב אדריכלי	סטטוס היתרים ובניה
רם אדרת	309, 305	אושר	היתר חפירה ודיפון אושר ונמסר נפתחו בקשות ראשיות אך טרם עלו לדיון בוועדה
יעקבי יוניברסל	304, 213	אושר	היתר חפירה ודיפון מקודם לאחר החלטת הוועדה לאשר בקשות לחפירה ודיפון מקודמות לאחר החלטת הוועדה לאשר
ניצני מבשרת	323, 214	אושר	היתר חפירה ודיפון אושר ונמסר בקשה ראשית מקודמת לאחר החלטת הוועדה לאשר
דוראל	247, 207	אושר	היתר ראשי אושר ונמסר
שרבט	102, 101	אושר	בקשות לחפירה ודיפון לקראת קבלת היתר היתר ראשי עבר ועדה
שרבט	103	אושר	נפתחה בקשה עבור חפירה ודיפון טרם עלתה לדיון בקשה ראשית מקודמת לאחר החלטת הוועדה לאשר
	225	אושר	נפתחה בקשה עבור חפירה ודיפון טרם עלתה לדיון נפתחה בקשה ראשית טרם עלתה לדיון
רייסדור	,314	אושר	בקשה לחפירה ודיפון מקודמת לאחר החלטת הוועדה לאשר בקשות ראשיות מקודמות לאחר החלטת הוועדה לאשר
אשטרומ	308, 310	אושר	בקשה לחפירה ודיפון מקודם לאחר דיון בוועדה
אוליצקי	316, 219	אושר	בקשה לחפירה ודיפון מקודמת לאחר החלטת הוועדה לאשר נפתחו בקשות ראשיות אחת מקודמת לאחר החלטת הוועדה לאשר. והבקשה השניה טרם עלתה לדיון.
אשדר	311, 212, 211	אושר	נפתחו בקשות עבור חפירה ודיפון וטרם עלו לדיון





סטטוס אישור חוברות עיצוב ופיתוח:

שם היזם	מגרשים	עיצוב אדריכלי	סטטוס ישיבות ליווי
אביסרור	109, 108, 107	טרם אושר	חוברת עיצוב בשלבי אישור
אזורים	306, 215, 210	טרם אושר	בשלב ישיבות ליווי
אייל פרץ	320, 106	טרם אושר	בשלב ישיבות ליווי
אסום	111, 110, 105, 318, 317, 235, 340, 319	טרם אושר	חוברת עיצוב בשלבי אישור
דונה	1000	טרם אושר	חוברת עיצוב בשלבי אישור
דונה	218, 313, 217, 314	טרם אושר	חוברת עיצוב בשלבי אישור
עמרם אברהם	339, 321, 223	טרם אושר	חוברת עיצוב בשלבי אישור
עץ השקד	342, 341, 324	טרם אושר	בשלב ישיבות ליווי
פרץ בוני הנגב	303, 208	טרם אושר	בשלב ישיבות ליווי

בברכה,
גל גבריאל
מהנדסת העיר לוד

