

11/10/2020

לכבוד:
דיירי פרויקט נופי אום בית שמש
בניינים 4-6

א.ג.נ.,

הנדון: עיכוב בדבר מועד מסירה – פרויקט נופי אום בית שמש

שלום רב,

מועד המסירה החוזי שלכם הקבוע ליום 10/3/2021 (ללא תוספת 60 ימי הדחייה המוגדרים על פי חוזה המכר ובמסגרת חוק מכר הדירות) לצערנו מטעמי כח עליון, אנו עדים לוויורס הקורונה אשר גרם למשבר כלל עולמי ואשר גרם להאטה בקצב התקדמות הפרוייקט – רשויות עירוניות העובדות במתכונת מצומצמת, כניסה מוגבלת של פועלים, הגבלת פעילות של ספקים ותדירות הגעתם לאתר ועוד.

אי לכך ברצוננו לעדכנכם כי מועד המסירה צפוי להידחות בכפוף להתפתחות האירועים בארץ בעקבות התפשטות הווירוס וההנחיות הנלוות לו.

אנו נדאג לעדכנכם בהמשך על מועד מסירה סופי.

מח' שרות הלקוחות עומדת לרשותכם לכל שאלה בכתובת מייל heli@a-om.co.il

או בטלפון מס' 08-6238075 שלוחה 6

בכבוד רב,

אחים אום



רח' רמב"ם 2, באר שבע 84209. טל': 08-6238075, 08-6238403, פקס: 08-6237745, www.a-om.co.il
2 Rambam St., Beer-Sheva 84209, Tel: 08-6238075, 08-6238403, Fax: 08-6237745, www.a-om.co.il

